

Cronograma de atividades

Atividades	Descrição	Duração (em dias)	Precedência
A	Estruturação do sistema	1	-
B	Criação dos diagramas	3	A
C	Modelagem do database	2	-
D	Criação das telas do usuário (HTML + CSS)	15	B
E	Criação de funções de validação	3	D
F	Desenvolvimento do backend	15	E
G	Criação do script para o frontend	10	F
H	Testes do sistema	4	G
I	Correção de possíveis bugs (frontend e backend)	4	H